UNIVERSIDADE CESUMAR — FÁBRICA DE SOFTWARE

2º Bimestre — Professora Sabine Cassol

AgendaPro

Planejamento técnico e implementação inicial

1ª entrega do 2º bimestre — 20 de outubro de 2026

Equipe 1 — Sistema de agendamento para pequenos negócios

João Guilherme de Mello Rodrigues
Gabriel Victor Pais Hartmann
Luiz Henrique de Morais Franco
Thiago Gomes Oliveira
Carlos Alexandre Ogrysko

Repositório: github.com/<usuário>/agendapro — tag **entrega-20-10-2026**

Sumário

1. Identificação da entrega	3
2. Passo 1 — Revisão da base do projeto	3
3. Passo 2 — Escopo priorizado e recorte de 20/10	4
4. Passo 3 — Decisões técnicas e arquitetura	5
5. Passo 4 — Ambiente de desenvolvimento	7
6. Passo 5 — Backlog, responsáveis e critérios de conclusão	7
7. Passo 6 — Implementação do primeiro recorte funcional	9
8. Passo 7 — Testes executados e resultados	10
9. Passo 8 — Documentação e rastreabilidade	12
10. Passo 9 — Organização da entrega	12
11. Passo 10 — Roteiro da demonstração	14
12. Checklist antes da entrega	14
13. Planejamento até 06/11	15

1. Identificação da entrega

Item	Informação
Projeto	AgendaPro — sistema web de agendamento para pequenos negócios
Equipe	Equipe 1 — João Guilherme de Mello Rodrigues, Gabriel Victor Pais Hartmann, Luiz Henrique de Morais Franco, Thiago Gomes Oliveira, Carlos Alexandre Ogrysko
Disciplina	Fábrica de Software — 2º bimestre de 2026
Entrega	1ª entrega do bimestre: planejamento técnico e implementação inicial — 20/10/2026
Repositório	https://github.com/<usuário>/agendapro *(preencher com o endereço real)*
Versão avaliada	Tag **entrega-20-10-2026** na branch main
Continuidade	Mesmo projeto, mesma documentação e mesmo repositório do 1º bimestre; nada foi recriado

Esta entrega dá continuidade ao projeto desenvolvido no primeiro bimestre. A documentação de visão e requisitos, a modelagem e os protótipos continuam válidos e foram revisados; o que mudou está registrado na seção 2. A novidade é o início da implementação: o sistema já executa e grava dados reais no banco.

2. Passo 1 — Revisão da base do projeto

A equipe releu os três documentos do primeiro bimestre, o modelo de dados, o dicionário de dados e os protótipos, comparando-os com os requisitos. A base foi considerada coerente e suficiente para iniciar o desenvolvimento. Os ajustes necessários foram pontuais e estão registrados abaixo.

Histórico de alterações desta revisão

Item afetado	Alteração e motivo	Impacto
RN14 (nova)	Incluir a regra “não podem existir dois serviços ativos com o mesmo nome”. A ausência permitia cadastrar o mesmo serviço duas vezes, com durações diferentes, confundindo o agendamento.	Documento de requisitos, validação do cadastro de serviços e caso de teste CT09
RN07 (refinada)	Esclarecer que a comparação de telefone ignora a máscara (considera apenas os dígitos) e que a unicidade vale somente entre cadastros ativos, para permitir reaproveitar o contato de um cliente inativado.	Documento de requisitos, validação do cadastro de clientes e casos CT03 e CT04
RF01 (esclarecida)	Registrar que o e-mail do cliente é opcional, mas único quando informado — o cadastro no balcão nem sempre tem e-mail, e o dicionário de dados já previa o campo nulo.	Documento de requisitos e validação do formulário
Tecnologia — Java	Adotar Java 21 (LTS) em vez de Java 17, versão já instalada pela equipe e suportada pelo Spring Boot 3.3.	Seção de tecnologias, pom.xml e README
Modelo de dados	Nenhuma alteração. O script de criação continua sendo a fonte única do esquema; a aplicação não altera tabelas automaticamente (ddl-auto = none).	Nenhum; apenas confirmação da decisão

Item afetado	Alteração e motivo	Impacto
Protótipos	Mantidos como referência. As telas implementadas seguem o mesmo padrão visual (menu lateral azul, ação principal em azul, mensagem de validação abaixo do campo).	Nenhum
Escopo do recorte	A tela de login não entra no recorte de 20/10: o cadastro de clientes e serviços pode ser demonstrado sem autenticação, e o esforço foi concentrado na gravação com as regras.	Backlog: a tarefa de autenticação (T36) passou para a entrega de 06/11

Dúvidas e dependências identificadas: o cálculo dos horários disponíveis (RF07) depende do cadastro de profissionais (RF03) e das faixas de horário (RF05); por isso essas tarefas foram ordenadas antes do agendamento no backlog. Nenhum requisito foi removido.

3. Passo 2 — Escopo priorizado e recorte de 20/10

O MVP definido no primeiro bimestre foi mantido. Para esta data, a equipe escolheu um recorte pequeno, demonstrável e que é pré-requisito de todo o restante: **sem cliente e sem serviço cadastrados não existe agendamento**.

Recorte entregue em 20/10

O que funciona nesta data	Requisitos e regras
Cadastrar cliente, com validação de campos obrigatórios, formato do e-mail e duplicidade	RF01, RN07, RNF05
Consultar clientes com busca por nome, telefone ou e-mail, e filtro por situação	RF01
Editar o cadastro de um cliente sem que o próprio registro acuse duplicidade	RF01, RN07
Inativar e reativar cliente, preservando o registro no banco	RN12
Cadastrar serviço com nome, descrição, duração e preço, com validação da duração	RF04, RN03, RN14
Consultar, editar, inativar e reativar serviços	RF04, RN12
Gravar e recuperar os dados no MySQL, inclusive após reiniciar a aplicação	RNF12

O que fica para as próximas entregas

- **Até 06/11:** cadastro de profissionais e vínculo com serviços (RF03, RN06), horários de atendimento e bloqueios (RF05, RF06), cálculo dos horários disponíveis (RF07), gravação do agendamento com as regras de conflito (RF08, RN01 a RN04) e agenda do dia (RF12).
- **Até 27/11:** autenticação e perfis (RF02, RF17, RNF02), situação do atendimento e histórico (RF11, RF13), notificações (RF14, RF15) e relatórios (RF16).
- **Fora do escopo do bimestre:** pagamento online, aplicativo móvel, integração com redes sociais e emissão de nota fiscal, conforme já declarado na primeira entrega.

4. Passo 3 — Decisões técnicas e arquitetura

As tecnologias previstas no primeiro bimestre foram confirmadas. A única alteração é a versão do Java, já registrada na seção 2.

Componente	O que foi definido	Justificativa
Interface	Thymeleaf com HTML5, CSS3 e Bootstrap 5.3.3 via CDN. As telas são páginas renderizadas no servidor, em *src/main/resources/templates*.	Mantém o HTML/CSS que a equipe domina e evita um framework de front-end adicional; o Bootstrap entrega a grade responsiva exigida pelo RNF06.
Lógica da aplicação	Java 21 com Spring Boot 3.3.4 (Spring MVC). As regras de negócio ficam em *dominio/regras* (Java puro) e as regras de aplicação em *servico*.	Linguagem de maior domínio da equipe. Separar as regras em classes sem dependência de framework permite testá-las sem subir a aplicação nem o banco.
Persistência	MySQL 8 acessado por Spring Data JPA, com o esquema criado pelo script *banco-de-dados/script_criacao.sql* e *ddl-auto = none*.	Banco relacional gratuito já usado pela equipe; manter o script como fonte única evita divergência entre o modelo lógico documentado e o banco real.
Integrações	Nenhuma nesta entrega. O envio de e-mail (RF14 e RF15) usará Spring Mail com SMTP gratuito a partir de 27/11.	O recorte atual não depende de serviço externo, o que reduz o risco da primeira implementação.
Ambiente	JDK 21, Maven 3.9+, MySQL 8 na porta 3306, servidor Tomcat embutido na porta 8080.	Versões efetivamente instaladas e testadas pelos integrantes; registradas no README.

Arquitetura do sistema

A aplicação segue o modelo cliente-servidor em camadas. O navegador envia a requisição; a camada web (controllers) recebe e repassa ao serviço; o serviço aplica as regras de negócio e usa o repositório para gravar ou consultar no MySQL; a resposta volta como página renderizada.



Aplicacao Spring Boot 3.3.4 (Java 21) executando em servidor Tomcat embutido
Linha cheia: requisicao | Linha tracejada: resposta

Figura 1 — Arquitetura com os componentes reais implementados nesta entrega.

Organização das pastas

Pasta	O que fica nela
src/main/java/.../web	Controllers: recebem as requisições das telas e tratam os erros de validação
src/main/java/.../servico	Regras de aplicação: orquestram validação, gravação e inativação
src/main/java/.../dominio	Entidades Cliente e Servico, mapeadas para as tabelas do modelo lógico

Pasta	O que fica nela
src/main/java/.../dominio/regras	Regras de negócio em Java puro (RN03, RN07, RN12 e RN14) e os erros de validação
src/main/java/.../repositorio	Interfaces Spring Data JPA com as consultas
src/main/resources/templates	Páginas Thymeleaf, separadas por assunto (clientes, servicos)
src/main/resources/static/css	Folha de estilo do sistema, com a paleta definida no 1º bimestre
src/test/java	Testes automatizados das regras de negócio
ferramentas	Executor dos testes sem Maven, para registrar evidência rapidamente
docs	Documentos das entregas, backlog, casos de teste e evidências de execução

5. Passo 4 — Ambiente de desenvolvimento

Todos os integrantes têm acesso ao repositório e conseguem executar o projeto localmente. A sequência abaixo está no README e foi repetida por mais de um integrante.

```
git clone https://github.com/<usuario>/agendapro.git
cd agendapro

# 1. criar o banco e as tabelas
mysql -u root -p < banco-de-dados/script_criacao.sql

# 2. carregar os dados ficticios de teste (opcional)
mysql -u root -p < banco-de-dados/dados_demonstracao.sql

# 3. configurar o acesso ao banco
cp src/main/resources/application-local.properties.example \
   src/main/resources/application-local.properties

# 4. executar e abrir no navegador
mvn spring-boot:run
# http://localhost:8080
```

Credenciais e arquivos locais: o usuário e a senha do MySQL ficam em *application-local.properties*, que não é versionado. O repositório traz apenas o arquivo de exemplo, com os nomes das chaves e sem nenhum valor real. A pasta *target/*, os arquivos de IDE e os logs continuam fora do versionamento pelo *.gitignore*.

Dados fictícios: o script *dados_demonstracao.sql* carrega quatro clientes e cinco serviços, usados nos testes manuais e na demonstração. Nenhum dado real de pessoa foi utilizado.

6. Passo 5 — Backlog, responsáveis e critérios de conclusão

O backlog do bimestre está no GitHub Projects, com uma issue por tarefa, e também em *docs/backlog_2bim.csv*. A tabela abaixo reproduz o estado no fechamento desta entrega.

ID	Tarefa	Requisito ou regra	Responsável	Situação
T21	Configurar projeto Spring Boot, Maven e conexão MySQL	—	Gabriel	Concluída
T22	Criar entidades Cliente e Servico mapeadas no banco	RF01, RF04	Gabriel	Concluída
T23	Implementar as regras de validação do cliente	RF01, RN07	João Guilherme	Concluída
T24	Implementar as telas de cadastro e consulta de clientes	RF01	Thiago	Concluída
T25	Implementar a inativação de cliente	RN12	Thiago	Concluída
T26	Implementar as regras de validação do serviço	RF04, RN03, RN14	Carlos Alexandre	Concluída
T27	Implementar as telas de cadastro e consulta de serviços	RF04	Luiz Henrique	Concluída
T28	Escrever e executar os testes das regras	RF01, RF04, RN03, RN07, RN14	João Guilherme	Concluída

ID	Tarefa	Requisito ou regra	Responsável	Situação
T29	Atualizar README, documentação e rastreabilidade	—	Gabriel	Concluída
T30	Executar e registrar os testes manuais com evidências	RF01, RF04	Thiago	Em andamento
T31	Cadastro de profissionais e vínculo com serviços	RF03, RN06	Thiago	A fazer (06/11)
T32	Horários de atendimento e bloqueios	RF05, RF06	Carlos Alexandre	A fazer (06/11)
T33	Cálculo dos horários disponíveis	RF07, RN01, RN02, RN03	João Guilherme	A fazer (06/11)
T34	Gravação do agendamento com as regras	RF08, RN04, RN08, RN10	João Guilherme	A fazer (06/11)
T35	Tela de agenda do dia	RF12	Luiz Henrique	A fazer (06/11)
T36	Autenticação e perfis de acesso	RF02, RF17, RNF02	Carlos Alexandre	A fazer (06/11)

Critérios de conclusão das tarefas prioritárias

Tarefa	A tarefa está concluída quando...
T23 e T24 — cadastro de clientes	dados válidos são gravados e aparecem na consulta; nome ou telefone vazios são recusados com mensagem no campo; e-mail ou telefone repetidos de cliente ativo são recusados citando a RN07.
T25 — inativação	o cliente inativado deixa de aparecer no filtro padrão, continua no banco e volta a aparecer no filtro “Todos”.
T26 e T27 — cadastro de serviços	duração menor que 5 minutos ou ausente é recusada citando a RN03; nome repetido entre serviços ativos é recusado citando a RN14; serviço válido aparece na listagem com duração e preço.
T28 — testes	os onze casos automatizados executam com resultado aprovado e a saída fica registrada em docs/evidencias.

Integração das contribuições: cada tarefa foi desenvolvida em uma branch própria e integrada à *main* por pull request revisado por outro integrante. Todo o código demonstrado nesta entrega está na *main*, não na máquina de um integrante.

7. Passo 6 — Implementação do primeiro recorte funcional

O sistema já executa e realiza uma interação real: o usuário preenche o formulário, o sistema valida, grava no MySQL e apresenta o registro na consulta. Não há tela estática nem botão sem ação no recorte entregue.

O que foi implementado

Funcionalidade	Onde está no código	Comportamento
Cadastro de cliente	web/ClienteController.java servico/ClienteService.java templates/clientes/form.html	Grava o cliente após validar os campos e a duplicidade; em caso de erro, devolve o formulário preenchido com a mensagem no campo.
Consulta de clientes	web/ClienteController.java repositorio/ClienteRepository.java templates/clientes/lista.html	Lista em ordem alfabética, com busca por nome, telefone ou e-mail e filtro de situação; mostra estado vazio quando não há resultado.
Inativação (RN12)	servico/ClienteService.inativar servico/ServicoService.inativar	Marca o registro como inativo em vez de excluir, preservando o histórico.
Cadastro e consulta de serviços	web/ServicoController.java servico/ServicoService.java templates/servicos/	Grava nome, descrição, duração e preço, aplicando RN03 e RN14, e lista os serviços com a duração em minutos e o preço formatado.
Regras de negócio	dominio/regras/RegrasCliente.java dominio/regras/RegrasServico.java	Classes sem dependência de framework: recebem os dados e devolvem a lista de erros, cada um com campo, mensagem e regra correspondente.

Como a validação chega ao usuário (RNF05)

As regras devolvem objetos *ErroValidacao* com o campo, a mensagem e o código da regra. O controller transforma essa lista em um mapa campo → mensagem, e o template marca o campo em vermelho e exibe o texto logo abaixo dele. Assim a mesma regra vale para qualquer tela que use o serviço, e a mensagem citada na tela é a mesma verificada no teste.

```
// trecho de dominio/regras/RegrasCliente.java
for (ClienteExistente c : cadastrados) {
    if (!c.ativo() || mesmoRegistro(idAtual, c.id())) {
        continue;                       // RN07 vale so entre ativos
    }
    if (!emailLimpo.isEmpty() && emailLimpo.equalsIgnoreCase(texto(c.email()))) {
        erros.add(ErroValidacao.de("email",
                "Ja existe um cliente ativo com este e-mail.", "RN07"));
    }
}
```

Itens ainda em desenvolvimento

- As telas de **profissionais**, **horários**, **agenda** e **relatórios** ainda não existem na aplicação; estão no protótipo e no backlog.
- O sistema ainda não exige login: qualquer pessoa com acesso ao endereço local usa as telas do recorte. A autenticação é a tarefa T36.
- O protótipo funcional em HTML continua no repositório e serve para mostrar o fluxo completo pretendido, mas a avaliação desta entrega é sobre a aplicação Java.

8. Passo 7 — Testes executados e resultados

Foram executados testes automatizados das regras de negócio e testes manuais das telas. Os casos, com condições, passos e resultados, estão em *docs/casos_de_teste_20-10-2026.md*.

Testes automatizados — executados em 20/10/2026

Os mesmos casos existem como testes JUnit 5 (*mvn test*) e como executor independente (*ferramentas/TesteRegras.java*), que roda apenas com o JDK e gera o registro em texto usado como evidência.

Caso	Requisito	Ação ou entrada	Resultado esperado e observado	Situação
CT01	RF01	Cadastrar cliente com dados válidos	Nenhum erro; cadastro aceito	Aprovado
CT02	RF01, RNF05	Salvar com nome e telefone vazios	Dois erros, nos campos indicados	Aprovado
CT03	RN07	E-mail já usado por cliente ativo	Recusado, citando a RN07	Aprovado
CT04	RN07	Telefone de cliente inativo	Aceito: a regra vale só entre ativos	Aprovado
CT05	RN07	Editar o próprio cadastro	Aceito: o próprio registro não conflita	Aprovado
CT06	RNF05	E-mail em formato inválido	Recusado com mensagem de formato	Aprovado
CT07	RF04	Cadastrar serviço com dados válidos	Nenhum erro	Aprovado
CT08	RN03	Serviço sem duração e com duração zero	Recusado nos dois casos, citando a RN03	Aprovado
CT09	RN14	Nome de serviço repetido entre ativos	Recusado, citando a RN14	Aprovado
CT10	RN03	Horário final de 09:00 + 90 min e + 40 min	10:30 e 09:40	Aprovado
CT11	RNF05	Preço negativo	Recusado no campo preço	Aprovado

Resumo da execução: 11 casos, 11 aprovados, 0 reprovados.

Evidência da execução

Saída real do executor, gravada em *docs/evidencias/execucao_testes_regras_20-10-2026.txt*:

```
AgendaPro - execucao dos testes de regra de negocio
Data da execucao: 2026-10-20T16:11:49
------------------------------------------------------------
CT01   RF01         Cadastrar cliente com dados validos               APROVADO
CT02   RF01 / RNF05 Recusar nome e telefone vazios                    APROVADO
CT03   RN07         Recusar e-mail repetido de cliente ativo          APROVADO
CT04   RN07         Permitir telefone de cliente inativo              APROVADO
CT05   RN07         Editar o proprio cadastro sem acusar duplicidade  APROVADO
CT06   RNF05        Recusar e-mail em formato invalido                APROVADO
CT07   RF04         Cadastrar servico com dados validos               APROVADO
CT08   RN03         Recusar servico sem duracao valida                APROVADO
CT09   RN14         Recusar nome de servico repetido                  APROVADO
CT10   RN03         Calcular o horario final pela duracao             APROVADO
CT11   RNF05        Recusar preco negativo                            APROVADO
```

```
------------------------------------------------------------
Total: 11 caso(s) | Aprovados: 11 | Reprovados: 0
```

Testes manuais na aplicação

Executados no navegador, com a aplicação em *localhost:8080* e o banco criado pelo script. Cada caso recebe uma captura de tela identificada em *docs/evidencias/*.

Caso	Requisito	Ação	Resultado esperado
CTM01	RF01	Cadastrar cliente com dados válidos	Mensagem de sucesso e cliente na listagem
CTM02	RF01, RNF05	Salvar o formulário vazio	Campos destacados com a mensagem de obrigatório; nada é gravado
CTM03	RN07	Cadastrar e-mail já usado por um ativo	Mensagem citando a RN07 no campo e-mail
CTM04	RF01	Buscar pelo nome parcial	Somente os clientes correspondentes
CTM05	RN12	Inativar e depois filtrar por “Todos”	Cliente aparece como inativo; não foi excluído
CTM06	RF04, RN03	Serviço com duração zero	Recusa citando a RN03
CTM07	RF04	Cadastrar serviço válido	Serviço listado com duração e preço
CTM08	RNF12	Reiniciar a aplicação e abrir Clientes	Os registros gravados continuam disponíveis

Importante: a coluna de resultado observado dos casos manuais é preenchida no momento da execução, junto com a captura de tela. Um caso não executado não é marcado como aprovado.

Defeitos

Nenhum defeito em aberto no fechamento desta entrega. Durante o desenvolvimento, dois problemas foram encontrados e corrigidos antes da integração: a comparação de telefone considerava a máscara (corrigida pela normalização para dígitos, caso CT04) e a edição do próprio cadastro acusava duplicidade consigo mesmo (corrigida pela verificação do identificador, caso CT05).

9. Passo 8 — Documentação e rastreabilidade

A documentação foi atualizada apenas nos itens afetados pela revisão e pela implementação. A rastreabilidade do primeiro bimestre ganhou duas colunas: onde o requisito foi implementado e quais testes o cobrem.

Requisito ou regra	Implementação	Teste	Estado atual
RF01 — Manter clientes	web/ClienteController, servico/ClienteService, dominio/Cliente, templates/clientes/	CT01, CT02, CT05, CT06, CTM01 a CTM05	Implementado
RF04 — Manter serviços	web/ServicoController, servico/ServicoService, dominio/Servico, templates/servicos/	CT07, CT11, CTM06, CTM07	Implementado
RN03 — Cálculo do término	dominio/regras/RegrasServico	CT08, CT10	Implementado
RN07 — Unicidade do cadastro	dominio/regras/RegrasCliente	CT03, CT04, CT05, CTM03	Implementado
RN12 — Preservação do histórico	ClienteService.inativar, ServicoService.inativar	CTM05	Implementado
RN14 — Nome de serviço único	dominio/regras/RegrasServico	CT09	Implementado
RNF05 — Mensagens de validação	Controllers e templates dos formulários	CT02, CT06, CT11, CTM02	Implementado
RNF12 — Banco relacional	application.properties, script_criacao.sql, repositórios JPA	CTM08	Implementado
RF03, RF05 a RF08, RF12	—	—	Previsto para 06/11
RF02, RF11, RF13 a RF18	—	—	Previsto para 27/11

O README foi reescrito com descrição, tecnologias e versões, requisitos, instalação, execução, configuração do banco, funcionalidades já disponíveis, como rodar os testes, a tabela de rastreabilidade e as pendências até 06/11.

10. Passo 9 — Organização da entrega

Material exigido	Onde está
Identificação da equipe, nome do projeto e link do repositório	Seção 1 deste documento e README.md
Resumo da revisão e das alterações desde o 1º bimestre	Seção 2 deste documento e docs/
Escopo priorizado e recorte da entrega	Seção 3 deste documento
Tecnologias justificadas e arquitetura	Seção 4 deste documento e README.md
Backlog com prioridades, responsáveis, prazos e situação	Seção 6, docs/backlog_2bim.csv e GitHub Projects

Material exigido	Onde está
Código integrado e instruções de execução	Branch main e seção “Como executar” do README.md
Casos de teste, resultados e evidências	Seção 8, docs/casos_de_teste_20-10-2026.md e docs/evidencias/
Documentação atualizada e pendências	Seções 9 e 13, README.md e docs/

Versão avaliada: a entrega corresponde à tag *entrega-20-10-2026*, criada na branch main após a integração de todas as tarefas concluídas. O desenvolvimento continua depois dessa marca, sem prejudicar a identificação da versão avaliada.

```
git tag -a entrega-20-10-2026 -m "1a entrega do 2o bimestre"
git push origin entrega-20-10-2026
```

11. Passo 10 — Roteiro da demonstração

A demonstração é feita no próprio sistema, com o banco carregado pelos dados fictícios. Todos os integrantes falam.

Etapa	O que será mostrado	Responsável	Tempo
1. Problema e recorte	O problema do agendamento manual e o recorte escolhido para esta data	Thiago	2 min
2. Revisão e decisões	As alterações desde o 1º bimestre, a arquitetura e as escolhas técnicas	Carlos Alexandre	3 min
3. Backlog	O quadro de tarefas, responsáveis, prazos e critérios de conclusão	Gabriel	2 min
4. Sistema funcionando	Cadastro de cliente válido, recusa de campos vazios, recusa de e-mail duplicado (RN07), busca, inativação (RN12) e cadastro de serviço com a RN03	Luiz Henrique	5 min
5. Persistência	Reiniciar a aplicação e mostrar que os dados continuam no banco	Luiz Henrique	1 min
6. Testes e pendências	Execução dos testes das regras, resultados e o plano até 06/11	João Guilherme	3 min

Antes de apresentar: subir o MySQL, carregar os dados fictícios, executar *mvn spring-boot:run*, abrir o navegador em *localhost:8080* e deixar o terminal visível para mostrar a execução dos testes. Ensaiar no equipamento que será usado.

12. Checklist antes da entrega

Continuidade e planejamento

Item	Situação
Mantivemos o projeto e o repositório do primeiro bimestre	Atendido
Revisamos a documentação e registramos as mudanças	Atendido — seção 2
Definimos prioridades e o recorte demonstrável de 20/10	Atendido — seção 3
Confirmamos tecnologias e arquitetura com justificativas	Atendido — seção 4
Organizamos tarefas, responsáveis, prazos e critérios de conclusão	Atendido — seção 6

Implementação e testes

Item	Situação
O código da entrega está integrado ao repositório	Conferir o push e a tag antes de enviar
Conseguimos executar a aplicação seguindo o README	Atendido — repetido por mais de um integrante
Conseguimos demonstrar uma interação funcional real	Atendido — cadastro grava e consulta recupera

Item	Situação
Preparamos o armazenamento inicial	Atendido — script de criação e dados fictícios
Executamos os testes e registramos resultados reais	Atendido — 11 casos automatizados; manuais em execução (T30)
Registramos defeitos, correções e pendências	Atendido — seção 8

Documentação e apresentação

Item	Situação
Atualizamos os documentos afetados e a rastreabilidade	Atendido — seção 9 e README
Identificamos a versão ou commit da entrega	Tag entrega-20-10-2026 — criar antes do envio
Verificamos o acesso da professora ao repositório	Conferir antes do envio
Preparamos os dados fictícios e ensaiamos a demonstração	Dados prontos; ensaio a realizar
Cada integrante consegue explicar sua contribuição	Divisão da seção 6 e roteiro da seção 11
Definimos os próximos passos até 06/11	Atendido — seção 13

13. Planejamento até 06/11

A ordem segue as dependências entre as funcionalidades: sem profissional e sem faixa de horário não há como calcular disponibilidade, e sem disponibilidade não há agendamento.

Semana	Objetivo	Tarefas
21 a 27/10	Cadastro de profissionais e vínculo com serviços; faixas de horário e bloqueios	T31 e T32
28/10 a 03/11	Cálculo dos horários disponíveis e gravação do agendamento com as regras de conflito	T33 e T34
04 a 06/11	Agenda do dia, testes dos novos fluxos e atualização da documentação	T35, testes e documentação

Para 06/11 a meta é demonstrar o fluxo integrado: cadastrar profissional e serviço, definir o horário de atendimento, consultar os horários livres e gravar um agendamento sem conflito, com as regras RN01 a RN04 aplicadas e testadas.

Observação final: o endereço do repositório e a confirmação do acesso da professora devem ser preenchidos pela equipe antes do envio. Os resultados observados dos casos manuais CTM01 a CTM08 devem ser completados com as capturas de tela no momento da execução.