

UNIVERSIDADE CESUMAR — IMERSÃO PROFISSIONAL

Projeto de Software — 1º Bimestre

AgendaPro

Repositório, protótipos e Produto Mínimo Viável

3ª Entrega — GitHub, prototipação e definição do MVP

Equipe 1 — Sistema de agendamento para pequenos negócios

João Guilherme de Mello Rodrigues

Gabriel Victor Pais Hartmann

Luiz Henrique de Moraes Franco

Thiago Gomes Oliveira

Carlos Alexandre Ogrysko

Versão 1.0 — 25/09/2026

Sumário

Apresentação	3
Histórico de alterações	3
1. Repositório no GitHub	4
2. Gestão do trabalho	6
3. Arquitetura e tecnologias previstas	8
4. Mapa de navegação	10
5. Protótipo das telas	11
6. Definição do MVP	19
7. Roteiro da apresentação	21
8. Checklist final da equipe	21
9. Autoavaliação dos critérios de aceite	21

Apresentação

Este documento encerra o primeiro bimestre e consolida o planejamento do sistema **AgendaPro**. Ele reúne a organização do repositório no GitHub, a gestão do trabalho em equipe, a arquitetura e as tecnologias escolhidas, o mapa de navegação, os protótipos de todas as telas do MVP e a definição objetiva do que estará disponível na primeira versão funcional.

Os três documentos do bimestre são complementares e usam a mesma nomenclatura: o **Documento de Visão e Requisitos** (1ª entrega) define RF, RNF e RN; o documento de **Modelagem do software e do banco de dados** (2ª entrega) apresenta casos de uso, fluxos, classes, modelos de dados e a matriz de rastreabilidade; e este documento mostra como essas definições se transformam em telas, tarefas e escopo de implementação.

Histórico de alterações

Versão	Data	Documento	Alterações realizadas
1.0	14/08/2026	Documento de Visão e Requisitos	Versão inicial: contexto, objetivos, perfis, escopo, 18 requisitos funcionais, 12 não funcionais e 13 regras de negócio.
1.1	03/09/2026	Documento de Visão e Requisitos	Inclusão da arquitetura, das tecnologias previstas e do padrão visual; ajuste do RNF12.
1.0	08/09/2026	Modelagem do software e do banco de dados	Casos de uso, especificações, diagramas de atividades, classes, modelos conceitual e lógico, dicionário de dados e rastreabilidade.
1.1	24/09/2026	Modelagem do software e do banco de dados	Modelo lógico reorganizado em duas figuras verticais (cadastros e agendamentos) para melhorar a legibilidade.
1.0	25/09/2026	Repositório, protótipos e MVP (este documento)	Estrutura do repositório, backlog e responsabilidades, mapa de navegação, protótipos das 12 telas do MVP, definição do MVP e roteiro de apresentação.

Observação: as devolutivas recebidas nas entregas anteriores continuam sendo aplicadas aos documentos correspondentes, mantendo a numeração dos requisitos e das regras de negócio.

1. Repositório no GitHub

Todo o material do projeto passa a ser versionado em repositório público no GitHub, com os cinco integrantes incluídos como colaboradores. O repositório reúne a documentação das três entregas, os diagramas, os modelos e os protótipos, e receberá o código-fonte quando a implementação começar.

Identificação do repositório

Item	Definição
Nome do repositório	agendapro
Descrição	Sistema web de agendamento para pequenos negócios — Imersão Profissional, Projeto de Software
Visibilidade	Público, para permitir o acesso da professora sem necessidade de convite
Endereço	<code>https://github.com/<usuário-do-responsável>/agendapro</code> (<i>preencher com o endereço real antes do envio</i>)
Branch principal	main — recebe apenas versões revisadas
Licença	MIT, por se tratar de projeto acadêmico de código aberto

Colaboradores

Todos os integrantes devem aceitar o convite de colaboração antes do envio da entrega. A tabela abaixo deve ser completada com os usuários reais do GitHub:

Integrante	Usuário no GitHub	Papel principal no repositório
João Guilherme de Mello Rodrigues	(preencher)	Back-end — regras de agendamento
Gabriel Victor Pais Hartmann	(preencher)	Banco de dados, documentação e organização do repositório
Luiz Henrique de Moraes Franco	(preencher)	Front-end — agenda e agendamento
Thiago Gomes Oliveira	(preencher)	Front-end e back-end dos cadastros
Carlos Alexandre Ogrysko	(preencher)	Autenticação, perfis e relatórios

Estrutura de pastas

Pasta ou arquivo	Conteúdo
README.md	Apresentação do projeto: problema, objetivo, equipe, funcionalidades, tecnologias e instruções iniciais
.gitignore	Arquivos e pastas que não devem ser versionados (build do Maven, configurações de IDE, arquivos locais)
docs/	Os três documentos do bimestre em PDF, mais o dicionário de dados e as devolutivas recebidas
diagramas/	Casos de uso, atividades, classes e arquitetura, em PNG e nos arquivos-fonte
banco-de-dados/	Modelo conceitual, modelo lógico e os scripts de criação e de carga inicial
prototipos/	Mapa de navegação, telas do protótipo em PNG e o protótipo navegável em HTML

Pasta ou arquivo	Conteúdo
<code>src/</code>	Código-fonte do sistema, criado quando a implementação iniciar

Arquivo .gitignore

O arquivo foi definido de acordo com as tecnologias escolhidas (Java com Maven, IntelliJ IDEA e Visual Studio Code):

```
target/
*.class
*.jar
*.log
.idea/
*.iml
.vscode/
application-local.properties
.env
.DS_Store
Thumbs.db
```

Padrão de commits e de trabalho

- **Commits identificáveis:** mensagem no formato *tipo: descrição curta no infinitivo*, por exemplo *feat: validar conflito de horário (RN01)* ou *docs: atualizar dicionário de dados*. Sempre que possível, o commit cita o requisito ou a regra atendida.
- **Tipos utilizados:** *feat* (nova funcionalidade), *fix* (correção), *docs* (documentação), *refactor* (melhoria interna) e *chore* (configuração).
- **Branches:** cada tarefa é desenvolvida em uma branch própria, nomeada como *feat/novo-agendamento*, e integrada à main por pull request revisado por outro integrante.
- **Frequência:** cada integrante deve ter commits próprios, evitando envio de todo o trabalho em um único commit ao final, para que a participação individual fique registrada.
- **Materiais atualizados:** a partir desta entrega, toda versão nova de documento, diagrama ou protótipo é enviada ao repositório, mantendo o histórico de evolução.

2. Gestão do trabalho

O trabalho é organizado em um quadro do tipo Kanban no **GitHub Projects**, vinculado ao repositório. Cada item do backlog é uma issue, com responsável, prioridade e rótulo do requisito correspondente, o que permite acompanhar o andamento e comprovar a participação de cada integrante.

Colunas do quadro

Coluna	Significado
A fazer	Tarefa definida e priorizada, ainda sem execução iniciada
Em andamento	Tarefa em desenvolvimento pelo responsável indicado na issue
Em revisão	Pull request aberto, aguardando revisão de outro integrante
Concluída	Tarefa integrada à branch main e validada pela equipe

Backlog do MVP priorizado

A prioridade segue a ordem de construção do fluxo principal do sistema: primeiro a base de acesso e os cadastros, depois o agendamento e o controle do atendimento, e por último os relatórios e as notificações. A situação registrada abaixo é a do momento desta entrega.

ID	Tarefa	Requisitos	Prioridade	Responsável	Situação
T01	Configurar projeto Spring Boot, Maven e conexão com o MySQL	—	Alta	Gabriel	Concluída
T02	Criar o script de criação do banco a partir do modelo lógico	—	Alta	Gabriel	Concluída
T03	Definir o padrão visual e montar o layout base das telas	—	Alta	Luiz Henrique	Concluída
T04	Implementar autenticação e controle de acesso por perfil	RF02, RF17	Alta	Carlos Alexandre	Em andamento
T05	Implementar cadastro de clientes	RF01	Alta	Thiago	Em andamento
T06	Implementar cadastro de profissionais e vínculo com serviços	RF03	Alta	Thiago	A fazer
T07	Implementar cadastro de serviços	RF04	Alta	Thiago	A fazer
T08	Implementar horários de atendimento e bloqueios	RF05, RF06	Alta	Carlos Alexandre	A fazer
T09	Implementar o cálculo dos horários disponíveis	RF07	Alta	João Guilherme	Em andamento
T10	Implementar a gravação do agendamento com as regras RN01 a RN04	RF08	Alta	João Guilherme	A fazer
T11	Implementar a tela de agenda do dia com filtros	RF12	Alta	Luiz Henrique	A fazer
T12	Implementar alteração e cancelamento com a regra de antecedência	RF09, RF10	Alta	João Guilherme	A fazer

ID	Tarefa	Requisitos	Prioridade	Responsável	Situação
T13	Implementar a mudança de situação e o histórico do atendimento	RF11	Alta	Luiz Henrique	A fazer
T14	Implementar o histórico de atendimentos do cliente	RF13	Média	Thiago	A fazer
T15	Implementar o envio de e-mail de confirmação	RF14	Média	Carlos Alexandre	A fazer
T16	Implementar os relatórios de atendimentos	RF16	Média	Carlos Alexandre	A fazer
T17	Implementar o lembrete automático 24 horas antes	RF15	Baixa	João Guilherme	A fazer
T18	Implementar a recuperação de senha por e-mail	RF18	Baixa	Gabriel	A fazer
T19	Revisar responsividade e mensagens de validação em todas as telas	RNF05, RNF06	Média	Luiz Henrique	A fazer
T20	Preparar a carga de dados de demonstração e testar o fluxo completo	—	Média	Gabriel	A fazer

Distribuição das responsabilidades

Integrante	Frente de trabalho	Tarefas
João Guilherme de Mello Rodrigues	Regras do agendamento: disponibilidade, conflitos, alteração, cancelamento e lembretes	T09, T10, T12, T17
Gabriel Victor Pais Hartmann	Banco de dados, configuração do projeto, repositório, documentação e testes do fluxo completo	T01, T02, T18, T20
Luiz Henrique de Moraes Franco	Interface: layout base, agenda, situação do atendimento e revisão de usabilidade	T03, T11, T13, T19
Thiago Gomes Oliveira	Cadastros de clientes, profissionais e serviços, e histórico do cliente	T05, T06, T07, T14
Carlos Alexandre Ogrysko	Autenticação, perfis, horários e bloqueios, notificações e relatórios	T04, T08, T15, T16


Observação: a divisão acima é a proposta acordada pela equipe nesta etapa e pode ser ajustada no quadro do projeto conforme o andamento, mantendo sempre um responsável identificado por tarefa e a revisão dos pull requests por outro integrante.

Ritmo de trabalho

- Reunião semanal de alinhamento para revisar o quadro, mover as tarefas concluídas e redistribuir o que estiver travado.
- Cada tarefa concluída exige pull request revisado por outro integrante antes da integração à main.
- Tarefas com dependência explícita: T09 depende de T08; T10 depende de T09; T12 e T13 dependem de T10.

3. Arquitetura e tecnologias previstas

O AgendaPro é uma aplicação web em camadas, no modelo cliente-servidor. O usuário acessa o sistema pelo navegador; a interface envia as requisições ao servidor de aplicação, responsável pelas regras de negócio; e este realiza a persistência em banco de dados relacional.



Linha cheia: requisição | Linha tracejada: resposta

Figura 1 — Visão geral da arquitetura do sistema.

Tecnologias e justificativas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Interface	HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap 5	Tecnologias já dominadas pela equipe. O Bootstrap oferece grade responsiva e componentes prontos, atendendo ao RNF06 sem exigir o aprendizado de um framework novo no prazo disponível.
Servidor	Java 17 com Spring Boot 3 (Spring MVC, Spring Data JPA e Spring Security)	Linguagem de maior domínio da equipe. O Spring Boot reduz a configuração inicial, o Spring Data JPA simplifica o acesso ao banco e o Spring Security atende ao RNF01 e ao RNF02.
Banco de dados	MySQL 8	Banco relacional gratuito, já utilizado em disciplinas anteriores, com integração direta ao Spring Data JPA e ferramenta gráfica de modelagem.
Hospedagem	Execução local durante o desenvolvimento; publicação em serviço gratuito de nuvem na fase final, se houver tempo hábil	Mantém o esforço concentrado nas funcionalidades do MVP e trata a publicação como item desejável.
Envio de e-mail	Spring Mail com servidor SMTP gratuito	Atende ao RF14 e ao RF15 sem custo e sem dependência de serviço pago.

Ferramentas de apoio

Finalidade	Ferramenta
Codificação	IntelliJ IDEA (back-end) e Visual Studio Code (telas)
Controle de versão	Git e GitHub, com pull requests revisados
Gestão de tarefas	GitHub Projects, quadro Kanban com issues
Modelagem UML e de dados	Astah ou draw.io e MySQL Workbench
Prototipação	Figma e protótipo navegável em HTML

Finalidade	Ferramenta
Testes de API	Postman
Dependências e build	Maven

Como rodar o projeto (instruções iniciais do README)

```
git clone https://github.com/<usuario>/agendapro.git
cd agendapro
mysql -u root -p < banco-de-dados/script_criacao.sql
# ajustar usuário e senha do banco em src/main/resources/application.properties
./mvnw spring-boot:run
# acessar http://localhost:8080
```

4. Mapa de navegação

O mapa apresenta como as telas do MVP se conectam. O acesso inicia sempre pelo login; o painel concentra os atalhos do dia e o menu lateral dá acesso aos cadastros e à administração, com os itens exibidos conforme o perfil autenticado.




Figura 2 — Mapa de navegação das telas do MVP, com os requisitos atendidos em cada tela.

5. Protótipo das telas

Foram prototipadas as doze telas necessárias ao MVP, em alta fidelidade, seguindo o padrão visual definido na primeira entrega: menu lateral em azul escuro, ação principal em azul, ações destrutivas em vermelho e cores fixas para cada situação do atendimento. Além das telas, os protótipos representam mensagens de validação, estados vazios, confirmação de ações críticas e feedback de sucesso.

O protótipo navegável em HTML acompanha esta entrega e está na pasta **prototipos/** do repositório: as telas podem ser percorridas pelo menu lateral, reproduzindo o fluxo do mapa de navegação.

Convenções aplicadas em todas as telas

Elemento	Representação no protótipo
Campos obrigatórios	Rótulo acima do campo com asterisco vermelho
Validação	Contorno vermelho no campo e mensagem explicativa abaixo, citando a regra aplicada
Ação principal	Botão azul preenchido, sempre à esquerda do grupo de ações
Ação destrutiva	Botão vermelho, precedido de janela de confirmação
Feedback de sucesso	Faixa verde no topo do conteúdo após salvar, alterar ou cancelar
Estado vazio	Bloco central com explicação e atalho para a ação correspondente
Situação do atendimento	Etiqueta colorida com o nome da situação escrito, nunca apenas a cor




Figura 3 — Tela de login (RF02), com a mensagem de erro de autenticação e o acesso à recuperação de senha (RF18).




Figura 4 — Painel inicial (RF12): indicadores do dia, próximos atendimentos, faixa de feedback de sucesso e aviso de cliente bloqueado por faltas (RN10).




Figura 5 — Agenda do dia (RF11, RF12): filtros, colunas por profissional, bloqueio de agenda e etiquetas de situação.

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Clientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Novo agendamento

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Dados do atendimento

Cliente *

Marina Souza — (42) 99876-1122

Cliente não cadastrado? Utilize o botão "Novo cliente".

Serviço *

Corte feminino — 40 min — R\$ 70,00

A duração do serviço define o horário final (RN03).

Profissional *

Ana Paula

Somente profissionais habilitados para o serviço (RN06).

Data *

20/09/2026

Não é possível agendar em data anterior à atual (RN04).

Observação

Informações adicionais sobre o atendimento

Horários disponíveis — 25/09/2026, Ana Paula

08:00

08:40

09:00

09:40

10:20

10:30

11:15

13:20

14:40

15:20

16:00

16:40

Horários riscados estão ocupados ou bloqueados (RN01 e RN02). Término previsto do atendimento selecionado: 10:20.

Confirmar agendamento

Cancelar

Figura 6 — Novo agendamento (RF07, RF08): seleção de cliente, serviço e profissional habilitado, validação de data retroativa (RN04) e horários disponíveis com os ocupados riscados (RN01, RN02).

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Clientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Detalhe do agendamento

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Cancelar agendamento?

Marina Souza — Corte feminino com Ana Paula

25/09/2026 às 09:40 (término 10:20)

Motivo do cancelamento *

Solicitação do cliente

O horário voltará a ficar disponível na agenda e o cliente receberá um e-mail de aviso. A operação ficará registrada no histórico.

Voltar

Confirmar cancelamento

Figura 7 — Confirmação de cancelamento (RF10): janela modal com motivo obrigatório e aviso sobre a liberação do horário e o registro no histórico.

AgendaPro — 3ª entrega: repositório, protótipos e MVP

Página 13

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Cientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Cientes

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Buscar

Situação

Nome, telefone ou e-mail

Ativos

Buscar

Novo cliente

Cientes cadastrados (4)

Nome	Telefone	E-mail	Situação	Ações
Marina Souza	(42) 99876-1122	marina@email.com	Ativo	Histórico Editar
Rafael Lima	(42) 99712-3040	rafael@email.com	Ativo	Histórico Editar
Patrícia Nunes	(42) 99655-8890	patricia@email.com	Bloqueado	Histórico Liberar
Camila Reis	(42) 99500-7711	camila@email.com	Ativo	Histórico Editar

Novo cliente

Nome completo *

Telefone *

(00) 00000-0000

E-mail

Data de nascimento

marina@email.com

dd/mm/aaaa

Já existe um cliente ativo com este e-mail (RN07).

Salvar

Limpar

Figura 8 — Cientes (RF01): busca, listagem com situação, formulário de cadastro e validação de e-mail duplicado (RN07).

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Cientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Histórico do cliente

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Marina Souza

Telefone

(42) 99876-1122

E-mail

marina@email.com

Atendimentos concluídos

7

Faltas (90 dias)

0

Atendimentos anteriores

Data	Serviço	Profissional	Valor	Situação
28/08/2026 09:00	Corte feminino	Ana Paula	R\$ 70,00	Concluído
14/08/2026 10:30	Hidratação	Ana Paula	R\$ 90,00	Concluído
31/07/2026 15:00	Escova	Ana Paula	R\$ 50,00	Cancelado
10/07/2026 09:40	Corte feminino	Ana Paula	R\$ 70,00	Concluído

Rafael Lima — sem histórico

Este cliente ainda não possui atendimentos registrados.

Criar primeiro agendamento

Figura 9 — Histórico do cliente (RF13): resumo, atendimentos anteriores com situação final e exemplo de estado vazio.

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Cientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Profissionais

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Profissionais cadastrados

Nome	Telefone	Serviços que executa	Faixas de horário	Situação	Ações
Ana Paula Ribeiro	(42) 99811-2020	Corte feminino, Coloração, Hidratação, Escova	3 faixas	Ativo	Editar
Jonas Ferreira	(42) 99733-4455	Corte masculino, Barba	5 faixas	Ativo	Editar
Rodrigo Melo	(42) 99600-1234	Corte masculino	—	Inativo	Reativar

Cadastro de profissional

Nome completo *

Telefone *

E-mail

Ana Paula Ribeiro

(42) 99811-2020

ana@studiobela.com.br

Serviços que executa *

Corte feminino, Coloração, Hidratação, Escova

Relação muitos-para-muitos entre profissional e serviço.

Salvar

Inativar profissional

Figura 10 — Profissionais (RF03): listagem com os serviços executados e formulário com o vínculo profissional–serviço (RN06).

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Cientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Serviços

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Serviços cadastrados

Serviço	Duração	Preço	Profissionais habilitados	Situação	Ações
Corte feminino	40 min	R\$ 70,00	Ana Paula	Ativo	Editar
Corte masculino	30 min	R\$ 45,00	Jonas	Ativo	Editar
Coloração	90 min	R\$ 180,00	Ana Paula	Ativo	Editar
Barba	25 min	R\$ 35,00	Jonas	Ativo	Editar
Manicure	45 min	R\$ 55,00	—	Inativo	Editar

Cadastro de serviço

Nome *

Duração (minutos) *

Preço *

Corte feminino

40

70,00

Descrição

Corte com lavagem e finalização

Profissionais habilitados *

Ana Paula

Define quais profissionais podem ser escolhidos no agendamento (RN06).

Salvar

Inativar serviço

Figura 11 — Serviços (RF04): listagem com duração e preço, além do cadastro com os profissionais habilitados.

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Clientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Horários e bloqueios

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Profissional

Selecione o profissional

Ana Paula

Carregar agenda

Horários de atendimento

Dia	Início	Fim	Ações
Segunda-feira	08:00	18:00	Remover
Quarta-feira	08:00	18:00	Remover
Sexta-feira	08:00	17:00	Remover

Dia

Início

Fim

Sábado

09:00

08:00

A hora final deve ser posterior à inicial.

Adicionar faixa

Bloqueios de agenda

Início	Fim	Motivo	Ações
25/09 11:15	25/09 12:15	Almoço	Remover
05/10 00:00	12/10 23:59	Férias	Remover

Novo bloqueio — período *

dd/mm/aaaa hh:mm até dd/mm/aaaa hh:mm

Motivo

Férias, feriado, compromisso

Registrar bloqueio

Figura 12 — Horários e bloqueios (RF05, RF06): faixas de atendimento por dia, bloqueios registrados e validação de faixa inválida.

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Clientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Relatórios

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Filtros do relatório

Período *
01/09/2026 a 25/09/2026

Profissional
Todos

Serviço
Todos

Gerar

148

Atendimentos concluídos

17

Cancelados

9

Faltas

R\$ 11.360

Total concluído

Serviços mais procurados

Corte masculino	52
Corte feminino	40
Barba	29
Coloração	19
Hidratação	8

Atendimentos por profissional

Profissional	Concluídos	Cancelados	Faltas	Total (R\$)
Ana Paula	81	9	5	7.120,00
Jonas	67	8	4	4.240,00

Figura 13 — Relatórios (RF16): filtros por período, indicadores consolidados, serviços mais procurados e totais por profissional (acesso restrito ao administrador, RN13).

AgendaPro

ATENDIMENTO

Painel

Agenda

Novo agendamento

CADASTROS

Clientes

Profissionais

Serviços

Horários e bloqueios

ADMINISTRAÇÃO

Relatórios

Usuários

Usuários e permissões

Perfil: Administrador | Gabriel V. Hartmann

Contas de acesso

Nome	E-mail	Perfil	Situação	Ações
Gabriel V. Hartmann	gabriel@studiobela.com.br	Administrador	Ativo	Editar
Ana Paula Ribeiro	ana@studiobela.com.br	Profissional	Ativo	Editar
Jonas Ferreira	jonas@studiobela.com.br	Profissional	Ativo	Editar
Marina Souza	marina@email.com	Cliente	Ativo	Editar
Rodrigo Melo	rodrigo@studiobela.com.br	Profissional	Inativo	Reativar

Permissões por perfil

Função	Administrador	Profissional	Cliente
Cadastros (clientes, serviços, profissionais)	Sim	Consulta	Não
Agenda completa	Sim	Própria agenda	Próprios agendamentos
Cancelar com menos de 4 horas (RN05)	Sim	Sim	Não
Relatórios gerenciais (RN13)	Sim	Não	Não
Usuários e permissões	Sim	Não	Não

Figura 14 — Usuários e permissões (RF17): contas de acesso por perfil e quadro de permissões que implementa o RNF02, a RN05 e a RN13.

Responsividade

Para atender ao RNF06, o protótipo prevê a versão reduzida das telas de uso diário: o menu lateral recolhe em menu superior e a agenda passa a exibir um atendimento por linha, sem rolagem horizontal.




Figura 15 — Agenda do dia em tela de 390 px de largura (versão para celular).

6. Definição do MVP

O Produto Mínimo Viável do AgendaPro é a versão capaz de substituir o caderno e as mensagens avulsas na rotina de um pequeno negócio: cadastrar o que é atendido, marcar um horário sem conflito, acompanhar a situação do atendimento e consultar o que já foi realizado. Tudo o que não é necessário para esse ciclo ficou fora da primeira versão.

O que será possível fazer na primeira versão

- Entrar no sistema com e-mail e senha e ver apenas as funções do próprio perfil.
- Cadastrar clientes, profissionais e serviços, definindo quem executa cada serviço.
- Registrar os horários de atendimento de cada profissional e bloquear períodos indisponíveis.
- Consultar os horários realmente livres para um serviço, em uma data e com um profissional.
- Agendar, remarcar e cancelar atendimentos, com as regras de conflito e de antecedência aplicadas.
- Acompanhar a agenda do dia e atualizar a situação de cada atendimento.
- Consultar o histórico de atendimentos de um cliente.

Classificação das funcionalidades

Classificação	Funcionalidades	Justificativa
Indispensáveis	RF01 Clientes, RF02 Autenticação, RF03 Profissionais, RF04 Serviços, RF05 Horários, RF07 Horários disponíveis, RF08 Agendar, RF09 Alterar, RF10 Cancelar, RF11 Situação, RF12 Agenda, RF17 Usuários	Sem esse conjunto não existe agendamento sem conflito nem controle do atendimento: é o fluxo mínimo que entrega valor ao negócio.
Desejáveis	RF06 Bloqueios de agenda, RF13 Histórico do cliente, RF14 Confirmação por e-mail, RF16 Relatórios básicos	Agregam valor real e estão previstos para esta versão, mas o sistema opera sem eles; entram na sequência do backlog após o fluxo principal.
Futuras	RF15 Lembrete automático, RF18 Recuperação de senha, pagamentos online, aplicativo móvel, integração com redes sociais e emissão de nota fiscal	Dependem de rotina agendada, de serviço externo ou estão fora do escopo declarado na primeira entrega.

Fluxo completo que deverá funcionar do início ao fim

A equipe definiu um fluxo único, que será demonstrado por completo e serve como critério de pronto do MVP:

Passo	Ação	Requisitos e regras	Resultado observável
1	O administrador cria a conta de acesso do profissional e define seu perfil	RF17, RNF02	O profissional passa a acessar apenas a própria agenda
2	O administrador cadastra um serviço com duração e preço	RF04	O serviço aparece disponível para agendamento
3	O administrador cadastra o profissional e o vincula ao serviço	RF03, RN06	O profissional passa a ser oferecido para aquele serviço

Passo	Ação	Requisitos e regras	Resultado observável
4	O administrador registra as faixas de horário de atendimento	RF05	A disponibilidade passa a ser considerada no cálculo dos horários
5	O cliente é cadastrado e recebe acesso ao sistema	RF01, RF02	O cliente entra no sistema e vê seus próprios agendamentos
6	O cliente consulta os horários livres e agenda um serviço	RF07, RF08, RN01 a RN04	O agendamento é gravado como "Agendado" e o horário deixa de ser oferecido
7	O profissional confirma e inicia o atendimento no dia	RF11, RF12, RN09	A situação avança para "Confirmado" e depois "Em atendimento"
8	O profissional conclui o atendimento	RF11, RN09	A situação passa a "Concluído" e não pode mais ser alterada
9	O cliente consulta o próprio histórico	RF13	O atendimento concluído aparece com data, serviço, profissional e valor

Critérios de pronto do MVP

- O fluxo dos nove passos acima é executado sem erro, do cadastro inicial até a consulta do histórico.
- Nenhum agendamento é gravado com sobreposição de horário para o mesmo profissional (RN01).
- Cada perfil acessa somente as funções previstas para ele (RNF02).
- As senhas estão gravadas de forma criptografada no banco (RNF01).
- Todas as telas do fluxo principal exibem mensagens de validação claras e funcionam em tela de 320 px (RNF05, RNF06).

7. Roteiro da apresentação

A apresentação é curta e todos os integrantes falam. O roteiro abaixo distribui os assuntos e os tempos previstos, com demonstração ao vivo do repositório e do protótipo navegável.

Etapa	Conteúdo	Responsável	Tempo
1. Problema e público	Situação atual dos pequenos negócios, quem é afetado e justificativa do sistema	Thiago Gomes Oliveira	2 min
2. Escopo e requisitos centrais	Objetivos, perfis de usuário e os requisitos e regras que definem o sistema	Carlos Alexandre Ogrysko	3 min
3. Modelos	Casos de uso, fluxo do agendamento e modelo de dados	João Guilherme de Mello Rodrigues	3 min
4. Repositório e organização	Estrutura do repositório, quadro de tarefas, responsabilidades e padrão de commits	Gabriel Victor Pais Hartmann	2 min
5. Protótipo	Demonstração do protótipo navegável seguindo o fluxo completo do MVP	Luiz Henrique de Moraes Franco	4 min
6. MVP e próximos passos	O que entra na primeira versão, o que ficou para depois e o cronograma do próximo bimestre	Gabriel Victor Pais Hartmann	2 min

Antes da apresentação, a equipe deve testar o computador, abrir previamente o repositório e o protótipo e conferir o acesso à internet, evitando perda de tempo com configuração.

8. Checklist final da equipe

Item verificado	Situação
Todos os integrantes estão identificados nos documentos e no repositório	Conferir antes do envio
As correções solicitadas nas devolutivas anteriores foram aplicadas	Conferir antes do envio
Os arquivos abrem corretamente e os links possuem permissão de acesso	Conferir antes do envio
Diagramas e protótipos estão legíveis	Atendido — figuras em alta resolução e com legenda
A numeração de requisitos e regras está consistente nos três documentos	Atendido — RF01 a RF18, RNF01 a RNF12 e RN01 a RN13
A nomenclatura dos requisitos aparece nos modelos e nas telas	Atendido — telas e mapa de navegação citam os requisitos
O escopo do MVP está separado das funcionalidades futuras	Atendido — seção 6
Ortografia, organização e nomes dos arquivos conferidos	Atendido — arquivos nomeados por entrega e conteúdo
Todos conseguem explicar o projeto e suas contribuições	Roteiro da seção 7 e responsabilidades da seção 2

9. Autoavaliação dos critérios de aceite

Critério	Evidência apresentada
Repositório organizado	A seção 1 apresenta o nome, os colaboradores, a estrutura de pastas, o .gitignore e o padrão de commits; o README.md e o .gitignore acompanham a entrega.
Trabalho planejado	A seção 2 apresenta o quadro Kanban, o backlog de 20 tarefas priorizadas com requisito, responsável e situação, e a distribuição das frentes de trabalho.
Protótipos completos	A seção 5 apresenta as doze telas do MVP em alta fidelidade, com validações, estados vazios, confirmação de ações críticas, feedback de sucesso e versão para celular, além do protótipo navegável em HTML.
MVP viável	A seção 6 separa funcionalidades indispensáveis, desejáveis e futuras e define um fluxo completo de nove passos com critérios de pronto.
Consolidação	Os três documentos usam a mesma nomenclatura de requisitos, regras, entidades e telas; o mapa de navegação e os protótipos citam os requisitos atendidos.

Observação: os endereços do repositório e os usuários do GitHub devem ser preenchidos pela equipe antes do envio, e o repositório deve estar público e com os cinco integrantes aceitos como colaboradores.